

**План-график мероприятий
введения федеральных образовательных программ (ФООП) в МБОУ СОШ №1 имени А.Г. Сапунова**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Организация деятельности рабочей группы, координирующей введение ФООП в ОО	май 2023 г.	Воробьева Е.В., директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне
1.2.	Актуализация деятельности школьных методических объединений по предметам	май - июнь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., заместитель директора по УВР	Определены первоочередные задачи работы школьных методических объединений учителей - предметников
1.3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	июнь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., Гольдтакер Е.В., заместители директора по УВР	Проведена работа по управлению введением ФООП на уровне образовательной организации
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО.	май - июнь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., Гольдтакер Е.В., заместители директора по УВР	Проведена оценка готовности к ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	май 2023 г.	Сапельникова Н.Н., заместитель директора по УВР	Определены на уровне образовательной организации мероприятия по введению ФООП

3. Методическое обеспечение введения ФООП

3.1.	Активизация работы школьных методических объединений учителей-предметников	май - декабрь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., заместитель директора по УВР	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
3.2.	Координация взаимодействия ОО с учреждениями культуры и спорта, дополнительного образования, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	май - декабрь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., Гольдтакер Е.В., заместители директора по УВР; Штрахунова М.П., заместитель директора по ВР	Обобщены способы использования содержания учебного предмета, содержания программы дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов ОО
3.3.	Проведение инструктажа управленческой команды по образовательной организации по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Мий - июнь 2023 г.	Управленческая команда ОО	Сформированы подходы к управлению процессами введения ФООП

3.4.	Обеспечение использования методических пособий по предметам в образовательной организации	июнь-декабрь 2023 г.	Сапельникова Н.Н., заместитель директора по УВР	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов по отдельным предметам
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО и введению ФООП	июнь - август 2023 г.	Сапельникова Н.Н., Гольдтакер Е.В., заместители директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников	май - август 2023 г.	Сапельникова Н.Н., заместитель директора по УВР	Пройдены курсы повышения квалификации всеми педагогами ОО, начинающими работать по ФООП с 1 сентября 2023г.
5. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
5.1.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Май-сентябрь 2023 г.	Заместители директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества введения ФООП в ОО

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках введения ФООП	Май 2023 г., далее ежемесячно	Заместители директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП
------	--	-------------------------------	------------------------------	--